Untitled Gantt Project

http://

Project manager

Project dates 04-08-2022 - 02-12-2022

Completion0%Tasks18Resources0

Tasks

Name	Begin date	End date
Toma de requerimientos (mejoras interfaz movil)	04-08-22	10-08-22
Implementacion de soluciones investigadas (mejoras de interfaz movil))	11-08-22	17-08-22
Testeo de soluciones (mejoras de interfaz movil)	18-08-22	24-08-22
Paso a produccion (mejoras de interfaz movil)	25-08-22	31-08-22
Toma y refinamiento de requerimientos (lectura de PDFs y filtro de informacion)	01-09-22	07-09-22
Documentacion de nueva intefaz y sus funcionalidades (Lectura de PDFs y filtro de informacion)	08-09-22	13-09-22
Entrega de SRS a cliente (Lectura de PDFs y filtro de informacion)	14-09-22	15-09-22
Espera de aprobacion SRS (Lectura de PDFs y filtro de informacion)	16-09-22	19-09-22
Investigacion de posibles librerias a utilizar (Lectura de PDFs y filtro de informacion)	20-09-22	26-09-22
Implementacion de posible solucion	27-09-22	03-10-22
Paso a produccion (Lectura de PDFs y filtro de informacion)	04-10-22	10-10-22
Espera de aprobacion del cliente (Lectura de PDFs y filtro de informacion)	11-10-22	13-10-22
Toma de requerimientos (Respaldo de carpetas de dropbox)	14-10-22	18-10-22
Confeccion de SRS (Respaldo de carpetas de dropbox)	19-10-22	24-10-22
Entrega SRS y espera de aprobacion (Respaldo de carpetas de dropbox)	25-10-22	27-10-22
Programacion de la solucion (Respaldo de carpetas de dropbox)	28-10-22	10-11-22
Investigacion de posibles vulnerabilidades (Mejoras de seguridad)	11-11-22	17-11-22
Implementacion de correcciones de seguridad segun estandares (Mejoras de seguridad)	18-11-22	01-12-22

Gantt Chart

Investigacion de posi...

2023 Week 43 Week 46 Week 50 Week 51 Week 52 Week 1 Week 44 Week 45 Week 47 Week 48 Week 49 Toma de requerimiento. 04-08-22 10-08-Implementacion de sol... 11-08-22 17-08-Testeo de soluciones .. 18-08-22 24-08-2 25-08-22 31-08-2 Entrega de SRS a clie.. 14-09-22 Espera de aprobacion .. 16-09-22 Investigacion de posi... 20-09-22 Implementacion de posible solucion 03-10-2 Espera de aprobacion ... Toma de requerimiento.. 14-10-22 18-10-19-10-22 Confeccion de SRS (Re.. 24-10-2 Entrega SRS y espera .. 25-10-22 27-10-2

3

Resources Chart

2022

| Project | Week 42 | Week 43 | Week 44 | Week 45 | Week 46 | Week 47 | Week 48 | Week 49 | Week 50 | Week 50 | Week 51 | Week 52 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |

4